



Bezirksgemeinschaft
Burggrafenamt

ELEER  FEASR	AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL  PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 	
Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete	EG - Ver. 1305/2013 	Reg. (CE) 1305/2013 L'Europa investe nelle zone rurali



GAL LEADER Südtiroler Grenzland

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 2014-2020

Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland

RAPPORTO ANNUALE 2018

1. Principali steps dell'anno 2018

20/03 – 30/04/2018: Pubblicazione del terzo bando per la presentazione di progetti

16/05/2018: Seduta del comitato valutazione progetti

12/06/2018: Seduta del GAL a Egna, approvazione del progetto presentato nell'ambito del 3° bando; definizione degli estremi per la pubblicazione del quarto bando

08 – 09/11/2018: Viaggio di studio del GAL Südtiroler Grenzland alla scoperta dei progetti LEADER realizzati dal GAL Maiella Verde in Abruzzo

15/10 – 29/11/2018: Pubblicazione del quarto bando per la presentazione di progetti

05/12/2018: Seduta del comitato valutazione progetti

18/12/2018: Seduta del GAL a Merano, approvazione del progetto presentato nell'ambito del 4° bando; definizione degli estremi per la pubblicazione del quinto bando per la presentazione di progetti

2. Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Südtiroler Grenzland

Come specificato nel Piano di sviluppo locale (PSL) il GAL è costituito quale gruppo di iniziativa e di interessi senza personalità giuridica ai sensi di quanto previsto nel PSR della Provincia Autonoma di Bolzano. Il GAL attualmente è formato da 41 componenti. La presidente del GAL è la sindaca del comune di Ultimo, Dott.ssa Beatrix Mairhofer, vicepresidente del GAL è invece il Presidente della Comunità comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, Edmund Lanziner. Nel corso del 2018 non sono intervenute variazioni nella composizione del GAL.

Componenti

Il GAL è composto da 17 membri appartenenti al settore pubblico e 24 membri del settore privato. I componenti pubblici sono i rappresentanti legali degli enti locali nell'area LEADER oppure persone mandate dagli stessi enti locali a svolgere il suddetto incarico all'interno del GAL.

Con riferimento al settore privato si precisa che non si è provveduto alla sostituzione del sig. Othmar Weger, che già nel corso del 2017 si era dimesso da tale carica. Il comune di Lauregno ha dichiarato che non intende sostituire il rappresentante del settore mobilità/energia. Quindi la composizione di cui sopra è da ritenersi definitiva.

Statuto del GAL

Per quanto riguarda il funzionamento del GAL Südtiroler Grenzland, vi è stata un'ulteriore modifica intervenuta con deliberazione del GAL stesso nella sua riunione del 12/06/2018. Nella fattispecie il GAL è intervenuto modificando l'articolo 7 del proprio statuto, che nella sua versione originaria era stato approvato nella seduta del 09/11/2015.

Mentre nella versione iniziale l'art. 7 prevedeva che „*Il GAL può deliberare alla presenza di almeno il 50% più un membro, rispettando tuttavia l'equilibrio tra voti del settore privato (almeno il 50%)*

e pubblico“ nella nuova versione del citato articolo si è introdotta una prima e seconda convocazione del GAL stesso con maggioranze differenti per entrambe le convocazioni. Per la validità delle sedute in sede di prima convocazione è richiesto il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti del GAL, in seconda convocazione basta invece la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 rimane comunque invariata la prescrizione riguardante l'equilibrio tra voti del settore privato (almeno il 50%) e pubblico.

Comitato di valutazione dei progetti

Il comitato di valutazione dei progetti previsto dal Piano di Sviluppo Locale (PSL), composto dalla presidentessa e dal vicepresidente del GAL nonché da rappresentanti del partner capofila del GAL (management del GAL) nel corso dell'anno 2018 si è riunito per due volte, al fine di preparare la valutazione dei progetti presentati entro i termini del terzo e del quarto bando (30/04/2018 e 29/11/2018) in vista della loro trattazione nel plenum del Gruppo di Azione Locale.



Presentazione delle attività del GAL Südtiroler Grenzland ai rappresentanti del GAL Chiemgauer Seenplatte (Baviera)

3. Attività principale del coordinamento del GAL

- Prosecuzione dell'attività di management del GAL secondo la sottomisura 19.4 nel periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018
- Preparazione, moderazione e revisione delle tre riunioni del GAL Südtiroler Grenzland (il 30.05.2018, 12.06.2018 e 18.12.2018)
- Preparazione, moderazione e revisione di due sedute del comitato valutazione progetti del GAL Südtiroler Grenzland (16.05.2018 e 05.12.2018)
- Preparazione dei documenti e della modulistica per la pubblicazione dei bandi per la presentazione di proposte di progetto per tutte le sottomisure nell'ambito del PSL Südtiroler Grenzland

- Pubblicazione di due bandi per la presentazione di proposte di progetto (nel periodo dal 20.03.2018 al 30.04.2018 e nel periodo dal 15.10.2018 al 29.11.2018)
- Sostegno nell'ambito della presentazione di 10 domande di aiuto per le sottomisure 7.1, 7.2, 7.4, 7.5 e 16.3 nonché preparazione della valutazione e dei documenti per l'approvazione dei progetti
- Elaborazione della struttura e dei contenuti nonché pubblicazione delle pagine dedicate al LEADER all'interno del sito internet del partner capofila del GAL www.bzgbga.it/it/LEADER ed aggiornamento continuo del sito
- Svolgimento di diversi incontri informativi e consulenza per diversi attori locali e possibili beneficiari
- Partecipazione a diversi seminari, attività di rete e scambio con altri gruppi LEADER (ad esempio presentazione del GAL Südtiroler Grenzland ad un GAL della Baviera, partecipazione ad un convegno sulla valutazione della Rete LEADER austriaca, partecipazione alla Rete dei GAL dell'Arco Alpino...)
- Preparazione, partecipazione e elaborazione degli incontri periodici dei coordinatori del GAL dell'Alto Adige per la discussione delle tematiche e problematiche comuni
- Organizzazione e partecipazione al viaggio di studio del GAL Südtiroler Grenzland svoltosi nel mese di novembre per visitare progetti del GAL Maiella Verde in Abruzzo
- Pubbliche relazioni in merito alle attività del GAL Südtiroler Grenzland in media locali (a base comunale) e regionali

4. Progetti

4.1 Progetti selezionati nel corso del 2018

Alla fine del 2018 risultavano approvati complessivamente 10 progetti all'interno della sottomisura 19.2 corrispondente ad una spesa impegnata di circa il 33% del budget complessivo disponibile all'interno della suddetta sottomisura. In seguito però due dei progetti approvati dal GAL e presentati all'ufficio fondi di struttura UE della Provincia sono stati ritirati dai beneficiari:

- il progetto SGL08 Ristrutturazione ed ampliamento del campo polifunzionale presso il campo sportivo ad Aldino – Comune di Aldino
- il progetto SGL 11 – Costruzione di parcheggi pubblici a S. Nicolò – Comune di Ultimo

Il primo dei due progetti è stato ripresentato entro la scadenza del terzo bando per la presentazione di progetti aperto dal 20/03 al 30/04/2018. Il comune di Ultimo non ha invece ripresentato il progetto riguardante la realizzazione di parcheggi pubblici presso il campo sportivo di S. Nicolò, ma ha presentato un altro progetto, sempre riguardante la realizzazione di parcheggi pubblici, stavolta tuttavia nel centro del paese di S. Nicolò. Tale progetto è stato presentato all'interno del quarto bando, aperto dal 15/10 al 29/11/2019.

Di conseguenza il GAL nel corso del 2018 ha approvato due progetti. Nella seduta del 12/06/2018 ha discusso e ha quindi selezionato il seguente progetto:

Sottomisura 7.4

Investimenti nei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale

Progetto n. SGL16 – Ristrutturazione ed ampliamento del campo polifunzionale nella zona sportiva di Aldino – Comune di Aldino – Importo approvato: 257.825,54 € / contributo approvato: 206.260,43 € (80%)

Nella seduta del 18/12/2018, a conclusione del quarto bando, è stato invece selezionato il seguente progetto:

Sottomisura 7.2

Investimenti per il rinnovamento dei paesi

Progetto n. SGL17 – Costruzione di parcheggi pubblici nel centro di San Nicolò – Comune di Ultimo – Importo approvato: 194.839,07 € / contributo approvato: 155.871,26 € (80%)

A seguito dell'approvazione da parte del GAL le domande di contributo sono state presentate entro la scadenza fissata dal bando (90 giorni dall'approvazione del GAL) all'ufficio competente della Provincia di Bolzano (Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura).



L'area di realizzazione del parcheggio pubblico nel centro di S. Nicolò/Ultimo

Al 31/12/2018 il quadro riguardante l'approvazione dei fondi LEADER da parte del GAL risulta dunque essere il seguente:

Fondi approvati (tramite delibere del GAL)

Sottomisura 19.2

SM 19.2	Importo disponibile	Contributo disp.	Importo approvato	Contributo approvato	Contributo disp. (%)
19.2-4.2	569.624,78 €	227.849,91 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
19.2-6.4	367.500,00 €	183.750,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
19.2-7.1	183.750,00 €	147.000,00 €	56.160,80 €	44.928,64 €	69,44%
19.2-7.2	992.250,00 €	793.800,00 €	561.149,45 €	448.919,56 €	43,45%
19.2-7.4	367.500,00 €	294.000,00 €	257.825,54 €	206.260,43 €	29,84%
19.2-7.5	882.000,00 €	705.600,00 €	405.932,00 €	324.745,60 €	53,98%
19.2-16.2	220.500,00 €	176.400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
19.2-16.3	220.500,00 €	176.400,00 €	125.880,04 €	100.704,03 €	42,91%
19.2-16.4	220.500,00 €	176.400,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00%
Totale	4.024.124,78 €	2.881.199,91 €	1.406.947,83 €	1.125.558,26 €	60,93%

4.2 Progetti approvati/impegni

Alla fine del 2018 c'è da registrare anche un passo in avanti per quanto concerne l'approvazione dei primi progetti da parte degli uffici competenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Al 31/12/2018 risultano essere approvati i seguenti progetti tramite decreti dei direttori delle ripartizioni e agricoltura e foreste:

Beneficiario	Titolo del progetto	Sotto-misura	Contributo approvato (PABz)
Comune di Ultimo	Elaborazione concetto e studio fattibilità Winterschule Ulten	19.2-7.1	16.000,00 €
Assoc. Tur. Val d'Ultimo/Proves	Realizzazione punti informativi digitali	19.2-7.5	121.230,00 €
Assoc. Tur. Anterivo-S. Lugano-Trodèna	Adesione area Monte Como ai paesi escursionistici d'Europa	19.2-16.3	43.200,00 €
Comune di Salorno	Riqualificazione piazza di Pochi di Salorno	19.2-7.2	158.170,00 €
		TOTALE	338.600,00 €

La percentuale dell'importo approvato al 31/12/2018 si attesta quindi a quasi il 12% rispetto all'importo pubblico disponibile all'interno della sottomisura 19.2.

4.3 Altri progetti discussi con il coordinamento del GAL

Il lavoro antecedente la preparazione di vere e proprie proposte di progetto da presentare all'interno dei singoli bandi contempla anche la discussione di una molteplicità di proposte che, anche nel corso del 2018, sono state avanzate al coordinamento del GAL anche se alla fine non sono (tuttora) sfociate in progetti concreti. Tale lavoro si intensifica in modo particolare in occasione della

pubblicazione dei bandi pubblicati dal GAL e hanno visto la discussione di idee di progetto come ad esempio queste:

- Progetto per la valorizzazione del „Sauvignon Penone“, Cortaccia: gli organizzatori della manifestazione, dopo vari incontri anche con gli uffici competenti della Provincia di BZ, hanno optato per non presentare il progetto all'interno di LEADER, ma di finanziare la prima edizione di Sauvignon Experience tramite altri fondi
- Progetto per la realizzazione di un sentiero tematico di confine risp. Sentiero Bianco e Nero tra i comuni di Trodena, Anterivo, Aldino, Montagna e Salorno: il progetto è in dirittura d'arrivo e dovrebbe essere presentato all'interno del bando previsto in autunno 2019
- Progetto per un sentiero escursionistico attorno al monte Luco: al momento si è tuttora in attesa del *nulla osta* alla realizzazione da parte del comune di Castelfondo, proprietario di una parte dei terreni interessati dal sentiero
- Progetto „Mobilità sostenibile Val d'Ultimo – Alta Val di Non“: lo studio preliminare viene finanziato con risorse della Provincia, della comunità comprensoriale e dei comuni; attualmente è in corso un'indagine tramite questionari distribuiti nei cinque comuni interessati, indagine che dovrebbe essere alla base di un progetto da presentare all'interno del programma LEADER
- Progetto „What could a farm be“ della Libera Università di Bolzano: progetto che aspira a creare nuove attività di cooperazione tra designer, artisti, ricercatori e imprenditrici del mondo rurale ed il settore agricolo di montagna
- Misura 1: la misura 1 del PSR della Provincia ha visto uno stop delle sue attività in conseguenza della riorganizzazione interna degli uffici provinciali; nel corso del 2018 si sono svolti vari incontri al fine di poter preparare progetti di formazione concreti all'interno di questa misura
- Progetto dell'associazione degli allevatori di capre in Val d'Ultimo: con questa associazione è stata discussa la possibilità di attivare un progetto riguardante la filiera dei prodotti delle capre allevate in Val d'Ultimo; tuttavia l'associazione ha poi deciso di non dare seguito – per vari motivi all'idea inizialmente avanzata
- Progetto di cooperazione legato alla valorizzazione della lana dei territori LEADER in Alto Adige
- Progetto proposto da vari operatori della frazione di Favogna di Sotto nel comune di Magrè e legato a creare una sorta di „cimitero nel bosco“, con lo scopo di rendere l'area più attraente dal punto di vista turistico, sia per la novità del progetto proposto e comunicato, sia per chi effettivamente andrebbe a visitare la zona periferica
- Progetto di valorizzazione del bunker presso Passo Palade, il bunker costruito dai fascisti alla fine degli anni 30 e da qualche anno aperto al pubblico come centro d'informazione e sito culturale/turistico
- Progetto di valorizzazione turistica della malga Fiechtalm in Val d'Ultimo

4.3 Cooperazione interterritoriale e transnazionale (Sottomisura 19.3)

All'interno di questa sottomisura riguardante la cooperazione tra aree LEADER, sia a livello nazionale che transnazionale, fino ad oggi non vi sono progetti concreti pronti per l'attuazione. Si è discusso per parecchio tempo l'idea di progetto avanzata da un GAL in Stiria (Austria): Il progetto di cooperazione transnazionale „Himmlich Urlauben – Urlaub im Pfarrhaus“ ossia vacanze in parrocchia. La parte austriaca nel frattempo ha ufficialmente dichiarato di abbandonare gli sforzi per farne un progetto di cooperazione transnazionale con il GAL Südtiroler Grenzland e con diversi

GAL in Germania, visto che fino ad oggi non vi è stata un'adesione concreta da parte di questi ultimi.

Un progetto di cooperazione interterritoriale ideato per i sei GAL dell'Alto Adige intitolato „Giovani idee per l'Alto Adige rurale“ ed avente ad oggetto un concorso di idee tra i giovani che dovrebbero essere incoraggiati a presentare idee e proposte di progetto per lo sviluppo della propria regione o in genere per le aree rurali dell'Alto Adige. Il progetto dovrebbe essere presentato da tutti e sei i GAL della Provincia una volta definito il manuale per la misura 19.3.

Alla fine del 2018 ci sono stati vari contatti tra il GAL Südtiroler Grenzland e i vicini GAL del Trentino (GAL Trentino Centrale e GAL Trentino Orientale) sull'idea di un progetto di cooperazione interterritoriale dedicato alla valorizzazione e pubblicizzazione del sentiero escursionistico europeo E5, comune a questi tre territori LEADER.

Anche tale proposta di progetto sarà ulteriormente sviluppata e concretizzata una volta che l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore della Provincia di Bolzano metteranno a punto i relativi presupposti di finanziamento e rendicontazione (manuale 19.3).

5. Sottomisure tuttora non attivate

L'attuazione del Piano di sviluppo locale sinora effettuata ha dimostrato le difficoltà ad incoraggiare beneficiari privati alla presentazione di proposte di progetto. Forse tale riluttanza è anche dovuta ai tassi di finanziamento del 40% risp. del 50% previste dalle sottomisure 4.2 e 6.4 ove è prevista la presenza di beneficiari privati. Le proposte di progetto sinora presentate sono state inoltrate da beneficiari pubblici risp. da due associazioni turistiche che sono organizzate quali organizzazioni private ma operano anch'esse in un contesto pubblico.

Pertanto anche la prima parte dell'anno 2019 dovrà essere dedicata in modo particolare all'opera di sensibilizzazione degli operatori privati e alla promozione di attività di cooperazione in ambito alle singole azioni previste dalla sottomisura 19.2.16.

6. Monitoraggio e valutazione della performance

6.1 Monitoraggio procedurale:

Complessivamente fino al 31/12/2018 sono stati pubblicati quattro bandi per la presentazione di progetti, due nell'anno 2017 e altri due nel corso del 2018. Sono state oggetto dei bandi tutte le sottomisure previste dal PSL 2014-2020: in occasione del primo bando è stato messo a disposizione il 50% delle risorse delle singole sottomisure, nei tre bandi successivi invece è stato messo a bando l'intero importo rispettivamente l'intero importo residuo delle singole sottomisure.

Il numero complessivo di domande presentate è pari a 14. Il GAL ha selezionato 11 delle domande presentate, a valere sulle seguenti sottomisure:

SM 7.1: Stesura e aggiornamento dei piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base

SM 7.2: Investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

SM 7.4: Investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

SM 7.5: Investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

SM 16.3: Cooperazione tra operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici.

6.2 Monitoraggio fisico:

Alla data del 31/12/2018 degli 11 progetti uno è stato ritirato dal beneficiario prima che l'ufficio competente iniziasse l'istruttoria della domanda, in quanto – presentato nell'ambito della sottomisura 7.4 non presentava tutte le caratteristiche necessarie per essere progetto esecutivo a tutti gli effetti. Dei 10 progetti rimanenti entro il 31/12/2018 quattro sono stati approvati dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Altri 6 sono in fase di istruttoria da parte degli uffici competenti della Provincia, mentre 1 è stato presentato a finanziamento nel mese di gennaio 2019. Tuttora non ci sono progetti conclusi e liquidati.



Sopralluogo progetto sentiero tematico Corona-Penone-Favogna

6.3 Monitoraggio finanziario:

L'importo complessivo della misura 19.2 programmato nel Piano di Sviluppo Locale Südtiroler Grenzland è pari ad € 4.024.124,78. Alla data del 31/12/2018 la somma degli importi relativi ai progetti selezionati ammonta ad € 1.406.947,83, pari al 35% della dotazione complessiva delle risorse. Nel contempo l'importo dei contributi approvati dei progetti selezionati ammonta ad € 1.125.558,26, pari a quasi il 40% in relazione all'importo di contributo totale previsto dal PSL (€ 2.881.199,91). Di conseguenza le risorse tuttora disponibili ammontano ad € 1.755.641,65. La ripartizione degli impegni tra soggetti pubblici e privati ad oggi vede una netta prevalenza dei soggetti pubblici rispetto ai beneficiari privati.

6.4 L'avanzamento degli obiettivi SMART degli ambiti tematici del PSL

Target misurabili (obiettivi SMART)

Ambito tematico 1

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)

		Valore target	Valore al 31/12/18
Obiettivo 1 Il sostegno all'agricoltura quale settore produttivo ancora importante nella regione, il sostegno alla formazione e allo sviluppo degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie nella diversificazione in nuovi prodotti e servizi, al fine di preservare l'attrattiva del paesaggio culturale e a fornire prodotti agricoli di alta qualità	Fabbisogni locali:	10, 15, 16, 17	
	Priorità e Focus Area PSR:	3A, 6A, 6B	
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Percentuale di aziende agricole che possono beneficiare dei progetti attuati o ne ricevono un sostegno (aspetto specifico 3A)	2,5% su un totale di 900 aziende agricole	0%
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Posti di lavoro creati o salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito specifico 6B)	1	0
Sottomisura 19.2 - 4.2 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	227.849,91	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	569.624,78	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Numero di progetti finanziati	4	0
<i>Indicatore di output</i>	Numero di aziende/beneficiari	3	0
Obiettivo 2 Il rafforzamento della cooperazione tra imprese e di quella intersettoriale; Rafforzamento dell'immagine e valorizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare nell'artigianato e nel commercio; Promuovere la formazione e la qualificazione delle piccole e medie imprese	Fabbisogni locali:	7, 8, 10, 11, 15	
	Priorità e Focus Area PSR:	3A, 6A, 6B	
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Numero di aziende che traggono beneficio dalla misura	15	0
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Posti di lavoro creati o salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito	1	0

	specifico 6B)		
Sottomisura 19.2 - 6.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	183.750,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	367.500,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Numero di aziende che fruiscono del sostegno	6	0
Sottomisura 19.2 - 16.2 Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	167.400,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	220.500,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti di cooperazione sovvenzionati	2	0
<i>Indicatore di output</i>	Numero di progetti pilota sovvenzionati	1	0
Sottomisura 19.2 - 16.4 Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	167.400,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	220.500,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti di cooperazione sovvenzionati	3	0

**Ambito tematico 2
Turismo sostenibile**

		Valore target	Valore al 31/12/18
Obiettivo 3 Promuovere qualsiasi tipo di condizioni favorevoli per la creazione di nuove imprese nel campo dell'alloggio / ristorazione, promuovere l'utilizzo delle strutture esistenti attraverso attività di consulenza, formazione e di marketing; messa in rete dell'offerta turistica esistente verso l'interno e l'esterno	Fabbisogni locali: Priorità e Focus Area PSR:	10, 11, 12, 13 6A, 6B	
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Numero totale di progetti di sovvenzionati nell'ambito della misura "Cooperazione" (Articolo 35 Par. 2 lett. c) del regolamento (UE) n. 1305/2013) (ambito specifico 1B)	3	2
<i>Indicatore di obiettivo (valore</i>	Posti di lavoro creati o	1	0

<i>obiettivo 2023)</i>	salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito specifico 6B)		
Sottomisura 19.2 - 16.3 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	167.400,00	100.704,03
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	220.500,00	125.880,04
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti di cooperazione sovvenzionati	3	2
L'espansione e il rafforzamento di iniziative nel turismo e in particolare il prolungamento della stagione; Rafforzare il turismo intersettoriale; La creazione e il miglioramento delle infrastrutture a livello regionale come percorsi mountainbike / percorsi ciclistici e tematici, centri visita, ecc.	Fabbisogni locali: Priorità e Focus Area PSR:	10, 11, 12, 13 6A, 6B	
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Numero di persone che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati	2.000 (16,67% su un totale di 12.000)	0
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Posti di lavoro creati o salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito specifico 6B)	1	0
UM 19.2 - 7.5 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	705.600,00	324.745,60
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	882.000,00	405.932,00
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti sovvenzionati	8	2
<i>Indicatore di output</i>	Numero di beneficiari sovvenzionati	6	2

Ambito tematico 3

Riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità

		Valore target	Valore al 31/12/18
Obiettivo 5 La rivitalizzazione dei centri dei paesi; Garantire servizi sostenibili e i servizi di vicinato; Aumentare	Fabbisogni locali: Priorità e Focus Area PSR:	10, 15, 16 1A, 1C, 6A, 6B	

l'attrattiva delle aree periferiche			
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	16,67% su un totale di 12.000	0
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Posti di lavoro creati o salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito specifico 6B)	2	0
Sottomisura 19.2 - 7.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	147.000,00	44.928,64
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	183.750,00	56.160,80
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti sovvenzionati	6	2
Sottomisura 19.2 - 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	396.900,00	448.919,57
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	496.125,00	561.149,45
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti sovvenzionati	3	3
Obiettivo 6 La progettazione e lo sviluppo di nuovi approcci in materia di energia e cambiamento climatico, così come il supporto per una struttura economica orientata al futuro e lo sviluppo di nuove tecnologie; Rafforzare l'efficienza energetica; Promozione delle fonti energetiche locali; Ottimizzazione della mobilità sostenibile oltre agli sforzi per la sensibilizzazione in questo campo	Fabbisogni locali: Priorità e Focus Area PSR:	20, 21 1A, 1C, 6A, 6B	
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Totale degli investimenti per l'efficienza energetica (aspetto specifico 5B)	5% della sottomisura 7.2 (24.806,25)	0%
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Posti di lavoro creati o salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito specifico 6B)	1	0
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (aspetto specifico 6C)	15% (su un totale di 12.000)	0%

Sottomisura 19.2 - 7.2 Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	396.900,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	496.125,00	0,00
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti sovvenzionati	3	0
Ziel 7 Aumentare l'attrattiva della regione per le famiglie, i giovani e gli anziani attivi; Sviluppo e approfondimento delle iniziative intergenerazionali e della comunità; Coinvolgimento dei giovani	Fabbisogni locali: Priorità e Focus Area PSR:	3, 4, 5, 6, 7, 24 1A, 1C, 6A, 6B	
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (aspetto specifico 6B)	10% (su 12.000)	0%
<i>Indicatore di obiettivo (valore obiettivo 2023)</i>	Posti di lavoro creati o salvaguardati nell'ambito dei progetti finanziati (ambito specifico 6B)	2	0
Sottomisura 19.2 - 7.4 Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura			
<i>Indicatore di output</i>	Spesa pubblica totale	294.000,00	206.260,43
<i>Indicatore di output</i>	Spesa totale	367.500,00	257.825,54
<i>Indicatore di output</i>	Numero totale di progetti sovvenzionati	3	1

Ovviamente va precisato che le indicazioni relative al raggiungimento dei *target* riguarda la fase di selezione delle domande da parte del GAL. Si tratta quindi di dati provvisori, per cui la situazione potrebbe cambiare a seguito dell'approvazione delle domande d'aiuto da parte della Provincia Autonoma di Bolzano.

6.5 Concentrazione delle risorse nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà

Il Piano di Sviluppo Locale LEADER Südtiroler Grenzland prevede una concentrazione delle risorse corrispondenti in termini di contributi pubblici nelle aree caratterizzate da un maggior grado di difficoltà dell'area LEADER: Il GAL nella selezione e approvazione dei progetti è tenuto ad approvare almeno il 60% dei fondi per i progetti che riguardano i comuni che a norma dell'analisi IRE della camera di commercio di Bolzano dei comuni altoatesini (pubblicata nel mese di ottobre 2011) sono stati classificati nel cosiddetto gruppo 7 (comuni con una crescita molto bassa della popolazione e una struttura economica molto debole).

Come rende evidente la tabella seguente, la regola dettata dal PSL a favore dei comuni più svantaggiati all'interno dell'area LEADER non è del tutto rispettata, anche perché trattasi di un quadro molto parziale e i comuni con il maggior grado di difficoltà dovrebbero presentare le proprie proposte di progetto in occasione dei prossimi bandi. Risulta comunque per la necessità di porre l'attenzione anche sul rispetto di tale regola, eventualmente anche effettuando un bando riservato esclusivamente ai comuni più svantaggiati.

Domande selezionate riguardanti il territorio di comuni del c.d. gruppo 7			
	Importo approvato	Contributo approvato	% contributo/contributo totale appr.
Totale	659.879,39 €	527.903,51 €	46,90%
Domande selezionate riguardanti il territorio di comuni non appartenenti al c.d. gruppo 7			
	Importo appr.	Contributo appr.	% contributo/contributo totale appr.
Totale	747.068,44 €	597.654,44 €	53,10%

7. Criticità riscontrate

Non si rilevano criticità particolari, essendo nel frattempo stata superata positivamente la fase di stallo iniziale nella procedura di approvazione delle linee guida (manuale) della misura 19.2. Ciò viene sottolineato anche dal fatto che - come enunciato sopra, nel frattempo sono state approvate le prime quattro domande di contributo da parte della Provincia Autonoma di Bolzano. Anche per quel che riguarda liquidazioni e pagamenti viene sottolineato che l'Organismo Pagatore della PABz entro la data del 31/12/2018 ha provveduto all'istruttoria delle domande di pagamento finora presentate e alla conseguente liquidazione dei relativi contributi.

Si auspica l'approvazione del manuale della sottomisura 19.3 riguardante la cooperazione interterritoriale e transnazionale entro i prossimi mesi, dato che sono in preparazione domande concrete che potrebbero essere ammesse a finanziamento da parte del GAL.

8. Attività di pubbliche relazioni

8.1 Sito internet

Le informazioni relative al GAL ed in genere al programma LEADER, in particolare le informazioni relative ai bandi per la presentazione di progetti vengono pubblicate ed illustrate in modo dettagliato sulle pagine dedicate al LEADER all'interno del sito della Comunità Comprensoriale Burgraviato. Oltre alle novità del momento vengono descritte l'area del programma ed elencati i Comuni coinvolti. Inoltre vi si trovano anche informazioni relative al programma LEADER a livello europeo nonché i contatti e le persone di riferimento all'interno del GAL. Oltre ad una breve presentazione dei progetti approvati dal GAL vengono pubblicate anche le informazioni sulle regole riguardanti la presentazione e attuazione dei progetti, in particolar modo le comunicazioni dell'Autorità di gestione e dell'Organismo pagatore in tema di realizzazione degli interventi e di gestione delle domande di liquidazione dei progetti.

All'interno dei siti internet dei comuni coinvolti nel programma LEADER è inoltre posto un link oppure una nota che rinvia tramite un link alla suddetta pagina della comunità comprensoriale:

Link: www.bzgbga.it/it/LEADER



Visita dei rappresentanti del GAL Südtiroler Grenzland presso una „scuola del gusto“ in Abruzzo

8.2 Relazioni con la stampa

Nel corso del 2018 da parte del GAL Südtiroler Grenzland sono stati divulgati tre comunicati stampa (l'ultimo all'inizio del 2019) in merito alle notizie attuali riguardanti l'attività del GAL, in modo particolare in merito ai bandi per la presentazione di progetti, l'approvazione degli stessi da parte del GAL nonché il viaggio di studio effettuato dal GAL stesso presso il GAL Maiella Verde in Abruzzo. I relativi ritagli delle pubblicazioni sui quotidiani locali o sui siti internet sono allegati alla presente relazione.

Merano, febbraio 2019

La presidente del GAL
Dott.ssa Beatrix Mairhofer

Il coordinatore
Dott. Hubert Ungerer